

Приложение №
к приказу МБОУ «ООШ с. Урд-Юхой»
от 11.08.2014 г. 2014 г.

ПЛАН-ГРАФИК

введении ФГОС ООО в МБОУ «ООШ с. Урд-Юхой»

Мероприятия	Срок	Результат	Ответственные
1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС			
Решение Совета школы о введении в школе ФГОС ООО.		Наличие протокола заседания органа Совета школы.	Администрация школы.
Издание приказа по школе «О создании рабочей группы по введению ФГОС» и «Совета по введению ФГОС».		Приказ по школе.	Директор школы.
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования.		Наличие плана-графика.	Совет по введению ФГОС, директор школы.
Разработка и утверждение проекта модернизации образовательной системы в соответствии с ФГОС.		Наличие проекта.	Рабочая группа, Совет по введению ФГОС, директор школы.
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС.		Наличие списка учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ.	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС, Совет ОУ.
Разработка на основе примерной программы основной образовательной программы основного общего образования школы и утверждение данной		Наличие принятой, согласованной, утвержденной программы.	Совет по введению ФГОС, Рабочая группа по введению ФГОС, Пед.совет, Совет ОУ,

программы.			директор.
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций.		Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ.	Директор школы, администрация школы.
Разработка (на основе БУП, ФГОС) и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения.		Наличие утвержденного учебного плана.	Рабочая группа, директор школы
Разработка рабочих программ ОУ с учетом примерных программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части БУП.		Наличие утвержденных/принятых программ.	Совет по введению ФГОС, рабочая группа.
Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ.		Наличие утвержденных/принятых программ.	Совет по введению ФГОС, рабочая группа.
Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание ПР, перечень показателей ПР и инструментарий для оценки их достижения).		Наличие документа.	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС, Совет школы.
Разработка модели договора между родителями и школой в условиях введения нового стандарта.		Наличие модели договора.	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС, Совет школы.
Разработка Программы экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС основного общего		Наличие проекта плана методической работы в ОУ Наличие проекта планов	Совет по введению ФГОС, администрация школы,

образования в ОУ.		работы МО учителей –предметников.	рабочая группа по введению ФГОС.
Корректировка локальных иных документов.		Откорректированные НЛА ОУ.	Администрация школы, рабочая группа, Совет школы.
2. Финансово-экономическое обеспечение			
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с пед. работниками.		Наличие дополнительных соглашений.	Администрация школы, Директор.
Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников.		Поступление дополнительных финансовых средств.	Администрация школы, Совет школы.
3. Организационное обеспечение введения ФГОС			
Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями доп. образования.		Наличие плана работы.	Администрация школы, рабочая группа, Совет школы.
Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования.		Наличие плана методической работы по проблеме введения ФГОС.	Администрация школы, методические объединения школы.
Проведение публичной отчетности.		Публичные отчеты перед общественностью.	Директор школы.
4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС			
Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС.		Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС (анкеты, протоколы заседаний МО).	Психолог, администрация школы.
Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС ООО.		Наличие внутришкольного плана повышения квалификации.	Администрация школы.
5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС			
Информирование		Знание родителями	Администрация

<p>родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Собрания родителей будущих пятиклассников размещение информации на сайте ОУ. Изготовление буклетов ФГОС ООО.</p>		<p>основных положений ФГОС. Наличие информации на сайте школы. Наличие буклетов.</p>	<p>школы, рабочая группа по введению ФГОС, Совет школы.</p>
<p>Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования.</p>		<p>Анкетирование родителей пятиклассников. Результаты анкетирования.</p>	<p>Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС.</p>
<p>6. Создание материально-технической базы обеспечения введения ФГОС</p>			
<p>Выявление МТ условий школы при переходе на ФГОС. Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации ФГОС в среднем звене школы».</p>		<p>Наличие протоколов оценки.</p>	<p>Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС, Совет школы.</p>
<p>Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС.</p>		<p>Наличие плана.</p>	<p>Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС.</p>